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LES SITES ÉTUDIÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DU NŒUD 
FERROVIAIRE DE STRASBOURG

Hausbergen Triage

Cronenbourg

Bischheim Technicentre

Bischheim Schiltigheim

Gare basse

Neudorf Triage
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES PHASES D’ÉTUDES 
DES SITES

Gare basse de 
Strasbourg

Cronenbourg Dépôt de Hausbergen
Bischheim

Technicentre
Bischheim 

Schiltigheim
Neudorf

Coûts (exploitation / 
investissement)

Exploitation et Robustesse 

Sécurité / sureté

Accessibilité routière

Infrastructures existantes

Organisation pôle 
maintenance

Insertion dans 
l’environnement 

Planning

Taux de maîtrise foncière

Evolutivité

Bon

Moyen

Insuffisant

Eliminatoire
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UN CRITÈRE ÉLIMINATOIRE : L’EXPLOITATION / 
ROBUSTESSE. POURQUOI ?

La robustesse est définie de deux façons :

- En termes généraux, c’est la capacité effective à réaliser les services promis aux clients (cf rapport public du comité 

d’experts internationaux de juillet 2017 « À la reconquête de la robustesse des services ferroviaires », page 8)

- En termes techniques, c’est un graphique de circulations des trains qui présente les caractéristiques suivantes :

1) un petit incident [générant un retard d’au plus 10 minutes au premier train touché] n’entraîne pas d’effet « boule de 

neige » (à savoir pas d’aggravation sensible des retards des trains successifs par rapport au retard initial) ;

2) les effets locaux de cet incident sont résorbés en une heure maximum après la fin de l’incident lui-même ;

3) la circulation d’un train isolé affecté d’un retard quelconque par rapport à son sillon théorique ne génère pas de 

perturbation importante. 

Les notions d’exploitation en tubes, d’itinéraires compatibles et de cisaillement deviennent alors déterminantes. 

La situation actuelle sur le nœud de Strasbourg n’est pas satisfaisante en termes de réalisation du service et de satisfaction 

des clients ; il est indispensable d’accroître la capacité à réaliser les services promis aux clients et donc à assurer la 

robustesse du service ferroviaire dans le noeud de Strasbourg.



TER Haguenau / Wissembourg / Niederbronn

TGV Est Européen

Hausbergen Faisceau Sainte-Hélène

Quai 1 

Quai 3 

Quai 2 

Quai 4 

Quai 5 
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Cronenbourg
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4 tubes de circulation = 

✓ Simultanéité 

✓ Fluidité

✓ Robustesse 

Gare de 

Strasbourg 
L’EXPLOITATION / ROBUSTESSE DU NORD DE LA 
GARE DE STRASBOURG



Hausbergen Faisceau Sainte-Hélène

Quai 1 
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Quai 4 
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Mouvement technique 
Exemple Voie à quai n°33   Cronenbourg / Hausbergen

La localisation du site de maintenance et de logistique du Nord Alsace doit être « du bon côté des voies », 

pour éviter les conflits entre circulations. 

Gare de 

Strasbourg 
L’EXPLOITATION / ROBUSTESSE DU NORD DE LA 
GARE DE STRASBOURG
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RAPPEL : DEUX DÉMARCHES SUR LE SITE DE SCHILTIGHEIM

Quais de 

Prestations

logistiques

Voies et quai de 

Station-service

Accès et stockage 

Gazole et sable

Machine 

à laver
2. Pôle Logistique

MOA SNCF Réseau

1. Atelier TER

MOA Région Grand Est
Atelier de maintenance TER
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( )
- Vidange des toilettes

- Nettoyage intérieur

- Lavage vitres

- Pleins de sable

- Garage des rames

- Lavage externe - Pleins de carburant
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Quais de 

Prestations

logistiques

Voies et quai de 

Station-service

Accès et 

stockage 

Gazole et 

Sable

Machine 

à laver

Pôle Logistique

MOA SNCF Réseau

( )

1. Lancement de l’étude environnementale pour objectiver les nuisances

2. Recherche d’un site alternatif pour relocaliser les installations

3. Tout ou partie des fonctionnalités ne seront plus sur le site

Décision n°1 : ne plus implanter la totalité du pôle 

logistique à Bischheim.

LES DÉCISIONS À DATE 1/3

?

?

?
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LES DÉCISIONS À DATE 2/3

« Mobipack »

- PAS DE MACHINE À LAVER

- PAS DE STATION SERVICE DE GRANDE CAPACITÉ

- PAS DE QUAIS ÉQUIPÉS POUR LES SERVICES LOGISTIQUES

- PAS VISIBLE DE LA CAB’ANNE DES CRÉATEURS

3 voies existantes pour le  garage de rames 

de la ligne de Lauterbourg.

Décision n°2 : Le point de distribution d’appoint de 

carburant sera installé au droit du Pont de Lauterbourg



Interne SNCF Réseau

Système d’éclairage

« Mobipack »

POINT DE DISTRIBUTION D’APPOINT DE CARBURANT : 
EMPLACEMENT

• Contenance : 18 m3 environ

• Poids chargé : 20 tonnes environ

• 1 plein de train par jour

• 1 approvisionnement par camion par semaine

• Système d’alarme et de détection de présence



Interne SNCF Réseau



Interne SNCF Réseau

Passation des 
marchés de travaux

Travaux énergie 
électrique

Test et 

formation du 
personnel

Commande des 
matières

Travaux Génie civil / Voirie

Travaux de sécurisation

Travaux en gare

Travaux de mise en place 
du Container gasoil

Janv 2024 Mars 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024

Replanification 

des ressources / 

Organisation 
générale

Juillet 2023 Septembre 23

POINT DE DISTRIBUTION D’APPOINT DE CARBURANT : 
PLANNING PRÉVISIONNEL
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Décision n°3 : Mise en place d’un comité de suivi pour 

partager l’avancement :

- des études (environnementales, relocalisation)

- des travaux (point de distribution de carburant)

LES DÉCISIONS À DATE 3/3

• Fréquence proposée : bimestrielle

• Participants proposés : 

➢ SNCF Réseau, SPL Grand Est ; 

➢ 1 ou 2 représentants par association.

• Date de la prochaine réunion : à convenir
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